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SPÁČIL, D.: Management rizik při montáži ocelových konstrukcí na staveništi, Bakalářská 
práce, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2015, 74 stran.  
 
Hlavním tématem mé bakalářské práce je identifikace rizik na staveništi a stanovení 
opatření pro daná rizika. V teoretické části jsem se zaměřil na základní pojmy spojené s 
managementem rizik a bezpečností a ochranou zdraví na staveništi při montáži ocelových 
konstrukcí. Praktická část je zaměřena na identifikaci rizik a stanovení opatření konkrétní 
stavby, která bude po své realizaci sloužit za účelem skladových prostor, servisu a diagnostiky 
osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů. 
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Main  topic of my bachelor thesis is risk identification on building site and establishment 
of measures against those risks. In the theoretical part I focused on basic terms connected with 
risk management, security and health protection on site during installation of steel structures. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práce je vlastně soubor opatření, ať už technických, 
technologických, organizačních, či výchovných, jejichž správná aplikace nebo realizace je 
podmínkou k tomu, aby se pravděpodobnost poškození nebo ohrožení lidského zdraví úplně 
odstranila, nebo snížila na minimum.  
Při nedodržení požadavků právních předpisů v oblasti BOZP, mohou následovat enormní 
pokuty, které mohou být pro podnikatele likvidační, nebo tresty odnětí svobody, pokud 
v důsledku zanedbání dojde k poškození lidského zdraví, či úmrtí. Proto opatření ke zvýšení 
BOZP je potřeba plánovat, již v době přípravy projektů, ať už se jedná o stavby, nebo zařízení 
sloužící za jakýmkoli účelem.  
Bakalářská práce se zabývá problematikou managementu rizik při montáži ocelových 
konstrukcí. Od úpravy staveniště, přes dovezení materiálu až po smontování a předání ocelové 
konstrukce.  
Cílem bakalářské práce je identifikování rizik a stanovení patřičných opatření, která 
povedou k jejich minimalizaci nebo úplnému odstranění. Práci jsem rozdělil do dvou hlavních 
kapitol. Na základě teoretických poznatků, které jsem zpracoval v první části práce, naváži částí 
praktickou, kde nabyté poznatky aplikuji v praxi na konkrétním příkladu. Zaměřil jsem se na 
oblasti týkající se procesu managementu rizik a aplikaci vhodných metod k vyhodnocení rizik. 
V teoretické části definuji základní pojmy jako management rizik, posouzení, identifikaci, 
analýzu, hodnocení rizik a následně se na ně zaměřím a detailně je popíši.  
V praktické části zužitkuji podklady připravené v první kapitole a zároveň na ně naváži 
jejich aplikací v praxi, při řešení konkrétního problému. Celkový proces posouzení rizik mi 
pomůže v identifikaci veškerých rizik, která mohou nastat během realizace stavby. Následně 
zvolím metodu, pomocí níž budu rizika analyzovat a vyhodnocovat. Na závěr této 
části stanovím velikost dopadu rizik na člověka a určím nutná opatření k jejich odstranění, nebo 






2 Základní pojmy managementu rizik 
 
Zdroj rizika (nebezpečí) – hmotný nebo nehmotný prvek, který sám nebo v kombinaci 
s jinými prvky má vnitřní potenciál způsobit škodu. [1]  
Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a 
závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí 
jejímu vlivu. [2] 
Opatření – prostředek odstraňující nebezpečí nebo snižující riziko. [1] 
Zbytkové riziko – riziko zbývající po ošetření rizika, může obsahovat nezjištěné riziko. 
[1] 
Registr rizik – jedná se o záznam informací, kde jsou vedena jednotlivá rizika. [1] 
Matice rizik – nástroj sloužící ke klasifikaci a zobrazování rizik stanovením rozsahu 
následků a možnosti výskytu. [1] 
Proces managementu rizik – systematické uplatňování manažerských politik, postupů a 
zavedené praxe u činností sdělování, konzultování, stanovení kontextu, a zjišťování, 
analyzování, hodnocení, ošetřování, monitorování a přezkoumávání rizik. [3] 
Posuzování rizik – celkový proces identifikace rizika, jeho analýzy a hodnocení rizik. [3] 
Identifikace rizik – proces hledání, rozpoznávání a popisování rizik. [3] 
Analýza rizika – proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika. [3] 
Hodnocení rizik – proces porovnání výsledků analýzy rizik s kritérii rizik k určení, zda je 
riziko nebo je velikost přijatelná. [3] 
Řízení rizika – přijetí odpovídajících opatření k odstranění rizika nebo snížení jeho míry 
na přijatelnou úroveň, včetně zpětné vazby ohledně účinnosti opatření a informování 





3 Management rizik v BOZP 
 
Proces managementu rizik je systematické uplatňování manažerských politik, postupů a 
zavedené praxe u činností sdělování, konzultování, stanovení kontextu, a zjišťování, 
analyzování, hodnocení, ošetřování, monitorování a přezkoumávání rizik. Hlavním procesem 
managementu rizik je posuzování rizik. Management rizik se skládá z následujících prvků: [3] 
 komunikace a konzultace,  
 stanovení kontextu, 
 posuzování rizik, 
o identifikace rizik, 
o analýza rizik, 
o hodnocení rizik,  
 ošetření rizik, 
 monitorování a přezkoumání.  
 
3.1 Legislativní požadavek 
 
Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 102 platí, že: „Zaměstnavatel je 
povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 
předcházení rizikům“. [5] Dle zákoníku práce § 103 je zaměstnavatelem také povinen: 
„Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 
podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit 
rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, popř. snížení na přijatelnou úroveň“. [5]  
Povinností zaměstnavatele dle zákona č. 309/2006 Sb., je také zajišťovat a provádět 
úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance 
s ohledem na: 
 „nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k 
předmětu činnosti zaměstnavatele“, 
 „základní znalosti a dovednosti zaměstnanců“, 
13 
 
 „počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci“. 
[6] 
 
3.2 Posuzování rizik 
 
Posuzování rizik je celkovým procesem identifikace rizik, analýzy rizik a jeho hodnocením 
viz obrázek 1. Neprovádí se pouze v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (dále 
jen BOZP), ale úplně běžně se používá například v krizovém managementu, managementu 
spolehlivosti technických zařízení, či pojišťovnictví. 
Posuzování rizik v BOZP se provádí pro dvě výchozí oblasti: 
 Pro oblast bezpečnosti práce (BozP), 
 pro oblast ochrany zdraví při práci (bOZP). 
Vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci pro oblast bezpečnosti práce se provádí dle 
zákoníku práce § 102. Zatímco vyhledávání a vyhodnocování rizik pro oblast ochrany zdraví 
při práci (tzv. kategorizace prací) vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví § 37. Při plnění požadavků k zajištění BOZP se musíme zabývat i dalšími oblastmi (viz 
§ 349 zákoníku práce), a to zejména požární ochranou, prevenci závažných havárií a životním 
prostředím. Dále nemůžeme opomenout ani vyhodnocování rizik pro poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků. [7] 
Posuzování rizik nám pomáhá k pochopení samotných rizik, původu jejich příčiny, 
následků a pravděpodobnosti. To je rozhodující pro řešení následujících faktorů: 
 jestli má být činnost podniknuta, 
 jak maximalizovat příležitosti, 
 zda je potřeba riziko ošetřit, 
 o volbě mezi variantami s různými riziko, 
 o stanovení priorit u volitelné možnosti variant ošetření rizika, 
 o nejvhodnější volbě strategií ošetření rizika, pomocí kterých jsou nepříznivá 






Obr. 1 Vývojový diagram managementu rizik [3] 
 
 
3.3 Identifikace rizik  
 
Prvotní fází identifikace rizik představuje sběr dat, jehož cílem je vygenerovat 
vyčerpávající seznam rizik založených na těch událostech, které mohou tvořit, rozšiřovat, 
předcházet, znehodnotit, zrychlovat nebo zpožďovat provedení cílů. Je velmi důležité 
identifikovat rizika spojená s nezabýváním se příležitostmi. Souhrnná identifikace rizik je 
stěžejní, protože rizika, která nebudou identifikována v tomto procesu, nebudou zařazena do 
následné analýzy. Identifikace by mě zahrnout rizika, bez ohledu na to, zda jsou jejich zdroje 
organizací řízeny, či ne. Přičemž zdroje rizik nebo příčiny nemusejí být prokazatelné. [3,4] 
Účelem identifikace rizik je zjistit, co by se mohlo stát nebo jaké by mohly nastat situace, 
jež by mohly ovlivnit dosažení cílů systémů nebo organizace. Když je riziko identifikováno, 




3.3.1 Metody identifikace rizik 
 
Rizika lze identifikovat několika metodami, mnohé nebyly ani zpracovány pro oblast 
pracovních rizik, ale pro vyhodnocení technologických rizik. Zvolenou metodu je často vhodné 
doplnit o fyzickou prohlídku pracovišť, nebo míst kde bude práce vykonávána. Metody 
k identifikace rizik můžeme rozdělit podle typu techniky posuzování rizik: [3] 
 vyhledávací metody – kontrolní seznamy (CL), předběžná analýza nebezpečí, 
 podpůrné metody – strukturovaný rozhovor a brainstorming, analýza co se 
stane, když (WI), analýza bezporuchové činnosti člověka (HRA), 
 analýza scénáře – analýza kořenových příčin, analýza stromem událostí (ETA), 
analýza stromem poruch (FTA), analýza příčin a důsledků (CCA), 
 analýza funkce – analýza příčin a následků poruch (FMEA), analýza 
nebezpečnosti a provozuschopnosti (HAZOP), analýza nebezpečí a kritických 
kontrolních bodů (HACCP), 
 statické metody – Markovova analýza, analýza Monte Carlo, Bayesovská 
analýza. [8] 
 
3.4 Analýza rizik  
 
Analýza rizika poskytuje vstupy pro hodnocení rizik a pro rozhodování, která rizika 
potřebují být ošetřena, a zároveň pro zvolení nejvhodnějších strategií a metod pro jejich 
ošetření. Analýza rizik taktéž může poskytnout vstupy pro rozhodování, když musí být 
provedeny výběry a možnosti zahrnují různé úrovně a typy rizik. [4] 
Do procesu analýzy rizik zahrnujeme zvažování příčin a zdrojů rizik, jejich kladné a 
záporné následky a také možnost výskytu těchto následků. Rizika jsou analyzována za pomoci 
určení následků a pravděpodobnosti jejich výskytu. Rovněž musí být také zvažována existující 
opatření, jejich efektivnost a také účinnost. 
Analýza může být kvalitativní, kvantitativní, semikvantitativní, nebo také může být 
kombinací všech.  
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Možnosti výskytu následků mohou být stanoveny pomocí modelování výstupů události 
nebo sledu událostí, či dostupných studií. Následky analýzy mohou být vyjádřeny pomocí 
hmotných nebo nehmotných dopadů. [3,4] 
 
3.4.1 Analýza četnosti 
 
Slouží k odhadu pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události. Standardně se používají 
tři obecné přístupy, které se mohou používat, jak samostatně, tak i dohromady: 
 pomocí analytických technik – použití při nedostupnosti historických dat, kdy 
je nutné odvodit pravděpodobnost za pomoci analýzy systému, činnosti, 
organizace, atd., 
 využití platných údajů z minulosti – na základě údajů z minulosti určíme, jaká 
bude pravděpodobnost výskytu nepříznivé události v budoucnu, 
 využití znaleckého posudku – četnost určená na základě znaleckých posudků. 
[9] 
 
3.4.2 Analýza následků 
 
Analýzou následků se stanoví povaha a typ dopadu, ke kterému může dojít. Rozsah 
dopadu určité události může mít různé velikosti a může ovlivnit řadu různých cílů a také různé 
zainteresované strany. Poté, co je ustanoven kontext, bývá rozhodnuto o typech následků, které 
budou analyzovány a o zapojených stranách, na které mají vliv. 
Analýza následků může zahrnovat:  
 okamžité následky, které se objeví po uplynutí určité doby, 







3.5 Hodnocení rizik 
 
Do hodnocení rizik je zahrnuto srovnání odhadovaných úrovní rizika s kritérii stanovenými 
při stanovení kontextu s cílem určit význam úrovně a typu hodnoceného rizika.  
Při hodnocení rizik se využívá pochopení rizika získaného během analýzy rizik za účelem 
rozhodnutí o budoucích zásazích. Jednotlivými vstupy pro tato rozhodnutí slouží etické, právní, 
finanční a jiné záležitosti včetně vnímání rizika. [3] 
K hlavním rozhodnutím mohou vést tyto aspekty: 
 Jestli riziko potřebuje ošetření. 
 Jaké jsou jednotlivé priority pro ošetření.  
 Jestli má být podniknuta nějaká činnost. 
 Jakou s řady cest je nutné se řídit. 
 
Nejjednodušším způsobem pro stanovení kritérií rizika je rizika rozdělit na ta, která 
potřebují ošetření, a která nikoliv. Tento způsob nám poskytuje relativně jednoduché výsledky, 
ale zároveň neukazuje nejistoty zahrnuté jednak do odhadování rizik, jednak do stanovení 
hranice mezi těmi, která potřebují ošetření, a těmi, která je potřebují. 
Rozhodnutí o tom, jestli riziko ošetřit nejčastěji závisí na nákladech a přínosech při 
podstupování rizika a na nákladech a přínosech při zavedení zlepšených prvků řízení rizika.  
Klasický přístup spočívá v rozdělení rizika na tři skupiny: 
 horní skupina – kde je úroveň rizika považována za nepřijatelnou bez 
ohledu na to, zda činnost může znamenat jakýkoli přínos a ošetření rizika 
je nezbytné za kteroukoli cenu, 
 střední skupina – kde se berou v úvahu náklady i přínosy, a příležitosti 
jsou zvažovány vzhledem k možným následkům, 
 dolní skupina – kde je úroveň rizika považována za zcela zanedbatelnou 
nebo tak malou, že nejsou potřebná další opatření k ošetření rizika. [9] 
Nejpoužívanějšími bodovými metodami pro hodnocení rizik jsou: 
 metoda BOMECH, 
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 metoda VÚBP Praha, 
 Kittsova metoda,  
 JMB (jednoduchá bodová metoda), 
 metoda ROVS, 
 metoda parametrizace rizik.   
 
3.5.1 Metoda VÚBP Praha 
 
Metoda VÚBP Praha hodnotí rizika na základě dvou parametrů, pravděpodobnosti 
vzniku nehody, či havárie a jeho následku. [11] 
Pravděpodobnost je vyjádřena 6 kategoriemi:  
 častý výskyt, 
 pravděpodobný výskyt,  
 příležitostný výskyt, 
 málo pravděpodobný, ale možný výskyt,  
 nepravděpodobný výskyt,  
 nemožný výskyt.  
Následky jsou vyjádřeny ve 4 kategoriích: 
 zanedbatelné, 
 lehké,  
 těžké, 
 kritické.  
Při kombinaci pravděpodobnosti výskytu a následků dostaneme matici rizik, na jejímž 
základě určíme bodovou hodnotu. Z bodových hodnot stanovíme kategorie rizik: 
 I – 1 až 3 – nepřijatelné riziko (nezbytné opatření ke snížení rizika na 
přijatelnou úroveň), 
 II – 4 až 9 – nežádoucí riziko (přijetí opatření do určitého termínu), 




 IV – 18 až 24 – přijatelné riziko (jedná se o zbytkové riziko, které 
nevyžaduje zvláštní opatření).  
Metodu VÚBP Praha jsem si v praktické části upravil a aplikoval k analýze a hodnocení 
identifikovaných rizik.  
 
3.6 Ošetření rizik 
 
Jedná se o proces pro modifikaci (úpravu) rizika. Ošetření rizika v sobě zahrnuje neustálý 
proces opětovného posuzování nové úrovně rizika, přičemž se zaměřuje na určení přijatelnosti 
rizika s ohledem, již na dříve stanovená kritéria, aby se rozhodlo, zdali je nutné další ošetření. 
Ošetření rizik může vyvolat nová rizika nebo existující rizika modifikovat. [3,4] 
 
3.6.1 Hierarchie opatření dle ČSN OHSAS 18001 
 
Při určování způsobu řízení nebo zvažování změn stávajícího způsobu řízení musí být 
pro snižování rizik použita následující hierarchie: 
 odstranění,  
 nahrazení,  
 technická opatření, 
 značení/varování a/nebo organizační opatření, 
 osobní ochranné prostředky.  
 
3.6.2 Typy ochrany před riziky 
 
Kolektivní ochrana – prostředky technického, technologického nebo organizačního 
charakteru, zajišťují bezpečné pracovní podmínky více zaměstnanců najednou.  




Zaměstnavatel má povinnost upřednostňovat prostředky kolektivní ochrany před 
ochranou individuální. [5,6] 
 
 
4 Bezpečnost a ochrana zdraví při montážní práci na staveništi  
 
Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob.  
Staveniště v zastavěném území musí být souvisle oploceno do výšky minimálně 1,8 m. Při 
vymezení staveniště se musí brát v potaz přilehlé prostory, komunikace a okolní provoz, s cílem 
tyto prostory, komunikace a provoz, co nejméně narušit. Nutnost osvětlení náhradních 
komunikací.  
Staveniště, kde se budou provádět pouze krátkodobá práce, lze ohradit zábradlím do výšky 
horní tyče 1,1 m na stabilních sloupcích.  
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Musí zajistit, aby hranice staveniště byly znatelně rozeznatelné a to i za snížené viditelnosti. 
Zhotovitel také stanovují lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostní tabulkou, upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob na 
staveniště.  
Důležité je také označení vjezdů na staveniště, které musí být označeno dopravními 
značkami, které upozorňují na zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám.  
Musí být také dodržena dostatečná únosnost pracovních ploch, zajišťující bezpečný pohyb 







4.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
 
Zaměstnavatel, jež provádí montážní nebo udržovací práce jako zhotovitel, musí zajistit 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Jeho povinností je dodržování i dalších 
požadavků kladených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
 udržování čistoty a pořádku na staveništi,  
 uspořádání staveniště dle příslušné dokumentace, 
 umístění pracoviště, dostupnost a stanovení komunikací – prostory pro příchod a 
pohyb fyzických osob, 
 požadavky na manipulaci s materiálem, 
 předcházení rizikům při práci s břemeny, 
 před prvním použitím kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů – odstranit 
nedostatky, 
 způsobilost fyzických osob, 
 odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
 spolupráce s jinými osobami, 
 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
 přijetí dostatečných opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti, které zaměstnance vystavují zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví. [6] 
 
4.2 Koordinace BOZP 
 
Pokud na staveništi pracují zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni navzájem se písemně informovat o rizicích a přijatých opatření k ochraně před jejich 
působením a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na staveništi. 
Působí-li na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je povinností 
zadavatele stavby určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 
Koordinátor se určuje, jak v době přípravy stavby, tak v době její realizace. Pokud se na 
staveništi vyskytuje více koordinátorů, tak zadavatel určí pravidla jejich vzájemní spolupráce. 




 Budou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele. 
 Předpokládaná doba prací je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých je současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 
 Realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.   
Kdy neustanovit koordinátora 
 Na stavbě se nevyskytne současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 
1 pracovní den. 
 Realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu. 
 Práce provádí stavebník sám pro sebe svépomocí. 
 Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
4.2.1 Povinnosti zhotovitele stavby 
 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací doložit, že informoval 
koordinátora o všech možných rizicích, která mohou vzniknout na základě pracovních nebo 
technologických postupů, které zhotovitel zvolil. 
Zhotovil stavby je také povinen poskytovat koordinátorovi součinnost: 
 včas mu předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, 
 brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 







4.2.2 Jiné fyzické osoby 
 
Poskytují zhotoviteli a koordinátorovy součinnost a postupují dle pokynů nebo opatření 
k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Informují zhotovitele 5 dnů před převzetím 
pracoviště o všech okolnostech. Při kterých by mohlo dojít k ohrožení života a poškození 
zdraví.   
Má povinnost dodržovat právní předpisy k zajištění BOZP při práci na staveništi a 
přihlížejí k podnětům koordinátora. Používají potřebné OOPP, technická zařízení a nástroje 
splňující všechny požadavky. Fyzické osoby mají přísní zákaz vyřazovat, měnit nebo 
přestavovat zařízení strojů, přístrojů a nářadí. [6] 
 
4.3 Povinnosti koordinátora BOZP v době přípravy stavby 
 
Koordinátor má povinnost předat v předstihu přehled právních předpisů a informace o 
rizicích. Dále předat projektantovi (nebo zhotoviteli pokud již byl určen) informace o rizicích. 
Koordinátor poskytuje odborné konzultace k zajištění BOZP. 
V případě, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., je povinností koordinátora zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. [6,12] 
 
4.4 Povinnosti koordinátora BOZP v době realizace stavby 
 
Informovat všechny zhotoviteli stavby během výstavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích. Upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky BOZP a zároveň vyžadovat sjednání 
nápravy a navrhnout k tomu opatření. Oznamovat zadavateli případy, kdy zhotovitel neprodleně 
nepřijal opatření ke sjednání nápravy. 
Koordinátor také koordinuje spolupráci zhotovitelů. Dává podněty a doporučení 
technických řešení nebo opatření k BOZP. Má povinnost kontrolovat zabezpečení obvodu 
staveniště, zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby a sám navrhovat termíny kontrolních 
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5 Ocelové konstrukce 
 
Největšími výhodami ocelových konstrukcí je rychlost jejich výstavby, která ve srovnání 
s ostatními stavebními technologiemi nemá konkurenci. Mezi výhody taktéž patří vysoká 
kvalita materiálu a vysoká pevnost, jež předurčuje pro použití staveb velkých rozpětí, výšek 
apod. Ocelové konstrukce jsou také oceňovány pro jejich snadnou rekonstruovatelnost a 
zejména potom pro snadnou demolici, při níž se až 95 % materiálu vrací zpátky do oceláren 
k dalšímu využití. Díky tomu je ocel velice ekologickým materiálem. 
Mezi nevýhody ocelových konstrukcí patří v některých případech ochrana nosných prvků 
proti požáru a korozi. Technicky lze samozřejmě obě záležitosti vyřešit, ale je to finančně velice 
náročné.  
Při rozhodování o volbě materiálu nosné konstrukce stavby dnes výhradně rozhoduje cena, 
do které lze promítnout důsledky rychlosti výstavby, náklady údržby po celou dobu existence 
stavby i cenu demolice po dožití stavby. V souboji s betonovými konstrukcemi se ocelové 
konstrukce uplatňují tehdy, pokud se jedná o ekonomicky výhodnější variantu. 
Hlavní část výroby ocelových konstrukcí je zaměřena na ocelové konstrukce pozemních 
staveb.  
Nejčastější uplatnění ocelových konstrukcí je při výstavbě:  
 vícepodlažních budov (administrativní budovy, parkovací garáže, knihovny), 
 halových staveb (průmyslové, zemědělské haly), 
 zastřešení velkých rozpětí (sportoviště, hangáry), 
 stožárů (pro rozvod elektrické energie), 
 komínů (továrních, elektrárenských), 
 technologických konstrukcí apod. [13,14] 
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5.1 Montáž ocelové konstrukce na staveništi 
 
Montáž ocelových konstrukcí na staveništi se řídí montážní dokumentací, která 
obsahuje projekt ocelové nosné konstrukce, způsob jejího uložení, pracovní postup sestavování 
konstrukce v souladu se způsobem montáže, pracovní postup stykování částí konstrukce, 
výrobní a montážní výkresy ocelové konstrukce, statický výpočet pro rozhodující fáze 
konstrukce, výkaz materiálů a dílců. 
Pro úspěšnou montáž je důležitá včasná předmontážní příprava, která zahrnuje: 
 příprava staveniště – plochy pro umístění montážních mechanizmů, plochy pro 
skladování a přípravu materiálu k montáži, příjezdové komunikace a další 
nezbytné součásti zařízení staveniště v souladu s konkrétními požadavky dané 
montáže, 
 rozmístění příručních skladů – spojovacího materiálu a přídavného materiálu pro 
svařování a mechanické spoje, nástrojů, nářadí, atd., 
 harmonogram dodávek ocelové konstrukce, který musí být zkoordinován 
s harmonogramem montáže. 
Pro montážní dokumentaci platí ustanovení ČSN EN 1090 – 1 + A1 (732601). 
Zásadními dokumenty v souladu se systémy jakosti montážních organizací jsou montážní 











6 Základní informace o stavbě 
 
Stavba bude sloužit pro účely servisu a diagnostiky osobních automobilů, nákladních 
automobilů, autobusů a skladových prostor.  
Objekt bude sestávat z celkem tří částí: 
 servisu a diagnostiky, 
 skladů, 
 zázemí pro zaměstnance s kancelářemi. 
Celková zastavěná plocha těchto objektů bude cca 7 750 m2. Haly budou zateplené, 
opláštěné panely PUR, střecha bude taktéž zateplená a bude tvořena skládaným pláštěm 
s teplenou izolací a folií. Opláštění haly bude provedeno panely KINGSPAN. Díly nosné a 
doplňkové ocelové konstrukce budou konstruovány a dimenzovány podle platných právních 
norem a předpisů. U dílů nosné ocelové konstrukce bude provedeno i dimenzování na účinky 
požáru. [16] 
 
6.1 Základní údaje  
 
Objednavatel – MATOUŠEK CZ a.s., zastoupení Radek Pokorný 608 546 145 
Zhotovitel – KLEINEIDAM s.r.o., zastoupení Petr Kováč 758 475 785 
Koordinátor BOZP – Jaroslav Junek 608 823 683 
Zadání stavby – 10. 12. 1014 
Dokončení stavby – 30. 09. 2015 
 
 Hlavním zhotovitelem byla vybrána společnost KLEINEIDAM s.r.o., která má na 
starost výrobu, dodání i montáž ocelové konstrukce na staveništi.  
 Subdodavatelem byla stanovena společnost KINGSPAN, která dodá opláštění na 
ocelovou konstrukci. [16] 
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7 Technologický postup montážních prací  
 
Aby byla dodržena kvalita finálního produktu a funkční spolehlivost, je nutné dodržovat 
při montáži určité postupy. Postupy nám udávají jakým způsobem provádět dané činnosti. 
Firma vydává závazné předpisy technologického charakteru, zvané technologické postupy, 
kterými se musí řídit všichni účastníci stavby. Technologický postup musí obsahovat základní 
parametry montáže, jakými jsou např. montážní prostředky, harmonogram operací včetně 
popisu práce, časy jednotlivých prací atd. 
 
7.1 Zařízení pracoviště 
 
Zařízení pracoviště je zařízeno na dobu montážních prací a sestává z níže uvedených částí 
dle ČSN EN 1090 – 2 + A1 (Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 
1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců). Staveniště musí oddělit chod stavby od 
okolí. Musí být zajištěn prostor pro vjezd a výjezd ze stavby na místní komunikaci.  
Další nutné činnosti: 
Skládka prvků slouží k uskladnění dodaných materiálů. Její vzdálenost je maximálně 
100 m od stavby. Povrch skládky musí být vyrovnán, odvodněn, zpevněn.  
Sklad sloužící ke skladování materiálu, mechanizačních prostředků, nářadí a dalších 
pomůcek.  
Pro pojezd nákladních aut, autojeřábů a montážních plošin musí být všechny 
komunikace srovnány a zpevněny. 
Pro funkčnost svařovacích agregátů a elektrického ručního nářadí je nutné zajistit 
přípojku elektrického proudu s dostatečným počtem vývodů 380/220 V. Celkový příkon 
elektrické přípojky by měl být cca 15kW. 
Pro způsoby svislé a vodorovné dopravy materiálu a manipulace s dílci je na pracovišti 
prováděno pomocí autojeřábů a zdvihacích zařízení. 
Nakládka a vykládka materiálu nepřesahující 100 kg je provedena montážníky. 
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7.2 Pracovní postup 
 
Pracovní postup charakterizuje jednotlivé činnosti, které budou v průběhu realizace 
stavby vykonávány. Před samotnou montáží ocelových konstrukcí se musí jednotlivé dílce 
dovést na stavbu, kde se ještě dodatečně očišťují za pomoci elektrických brusek od nečistot a 
nerovnostní, které vznikly během výroby. Následuje skládání konstrukcí, které se provádí na 
základě technologického postupu. Při montáži ocelových konstrukcí budou montážníci 
vystaveni zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády 
591/2006 Sb., konkrétně pracím ve výšce nad 10 m a pracím spojeným s osazováním těžkých 
ocelových dílců. [12] 
 
7.2.1 Montáž bočních stěn ocelové konstrukce 
 
Připravený spojovací materiál se osadí kotevními šrouby. Připraví se podklady pro 
uložení sloupů k patkám. Upevní se předmontované části stěnového ztužidla až do 
smontovaného kompletního zavětrování modulu. Současně se montují všechny paždíky v poli 
a do zavětrovacího pole se postupně staví další sloupy. Následující dílec se osadí tehdy, pokud 
je předcházející bezpečně upevněn a zajištěn. Montáž se provede za pomoci zapatkovaného 
autojeřábu, pracovních plošin a pojízdných lešení. 
 
7.2.2 Montáž střechy ocelové konstrukce 
 
Zvedne se a osadí předmontovaný vazník, který se uloží na dvojici sloupů a upevní se 
šroubovanými spoji na sloupy. Na osazené vazníky se v jednom poli namontují vaznice a střešní 
ztužení. Mezi upevněné vaznice a osazený vazník se namontuje střešní výměna. Montáž se 






7.2.3 Montáž střešního pláště 
 
Montáž střešního pláště z panelů se provádí za pomoci pojízdných lešení a zdvihacích 
zařízení. Střešní konstrukce se musí navrtat, aby se mohla za pomoci pláště osadit. Navrtání se 
provádí za pomoci elektrických vrtaček.  
 
7.2.4 Montáže pole s vraty 
 
Osadí se předmontovaný vratový rám, který se podloží do nivelity. Následně se vratový 
rám vyrovná s ocelovou konstrukcí. Montáž se provede z montážní plošiny, montážního 
pojízdného lešení nebo žebříků. 
 
7.2.5 Montáž svodů 
 
Svod se osadí již na namontovaný kotlík a upevní se zděře dle dokumentace. K montáži 
svodů se použije montážní plošina, montážní pojízdné lešení nebo se použije žebříků. 
 
7.2.6 Svařování na pracovišti 
 
Na pracovišti budou svary prováděny elektrickým obloukem.  
 
7.3 Použitá zvedací a mechanizační zařízení 
 
K přepravě materiálu budou sloužit jeřáby AD 28, viz obrázek 2 a zdvihací plošiny LX 






Obr. 2 – zdvihací plošina LX 41 [17] 
 
 
Obr. 3 – jeřáb AD 28 [18] 
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8 Posouzení rizik při montážní práci  
 
Posouzení rizik je prvním krokem pro zvládání veškerých možných rizik, zejména pak 
těch, které ohrožují zdraví člověka. V dnešní době již existuje řada metod, kterými lze rizika 
vyhodnocovat. Je však důležité vybrat vhodnou metodu ve vztahu k riziku a dané situaci, ve 
které se právě nacházíme. Největší překážkou při hodnocení rizika je často nedostatek 
potřebných informací. 
 
8.1 Identifikace rizik 
 
Při identifikaci rizik, která mohou ohrožovat život a zdraví zaměstnanců při montážní práci 
na stavbě, bylo vycházeno z následujících zdrojů: 
 Technologického postupu montážních prací pro danou zakázku;  
 Průvodní dokumentace výrobce k používání zařízení (technická zařízení, stroje, 
nářadí);  
 Databáze rizik firmy ROVS (software rizika); [19] 
 Seznamy zdrojů a následků nebezpečí uvedených pro jednotlivé skupiny nebezpečí 
v normě ČSN ISO 12 100. [20] 
        Sběr dat z výše uvedených zdrojů byl doplněn o konzultace s techniky (projektanty a 
konstruktéry) a OZO v prevenci rizik působící ve společnosti.  
        Na základě technologického postupu, vypracovaného řídícím projektantem společnosti, 
byly identifikovány následující „rizikové“ činnosti, při kterých může dojít k ohrožení života a 
zdraví zaměstnanců: 
 práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 
 práce na lešení, 
 práce na žebříku, 
 obsluha ručního nářadí, el. vrtaček, el. brusek,  
 práce v blízkosti elektrického proudu, 
 ruční manipulace s břemeny, 
 svařování (elektrickým obloukem), 
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 nakládka a vykládka materiálu, 
 strojní manipulace s břemeny (jeřáby AD28, zdvihadla LX41), 
 skladování materiálu (ve skladovacích regálech), 
 kromě výše uvedených činností je potřeba zvážit také působení okolního prostředí 
s ohledem na možnou zátěž teplem/chladem). 
 
        Pro výše uvedené činnosti byly v databázi ROVS a ČSN ISO 12 100 vyhledány relevantní 
rizika, která mohou ohrožovat pracovníky – viz tabulky v přílohách. 
     
8.2 Analýza a hodnocení rizik 
 
Pro analýzu a vyhodnocení rizik byla využita upravená bodová metoda VÚBP Praha, 
které jsem se věnoval v teoretické části v podkapitole 3.5.1. Hodnoceni závažnosti a 
pravděpodobnosti rizika bylo provedeno v rámci skupinové diskuze, které se účastnili: 
 Autor bakalářské práce; 
 Vedoucí projektant; 
 OZO v prevenci rizik 
 Vedení společnosti.  
Míra rizika byla určena na základě vzorce: R = P x N, kde  
R … míra rizika 
P… pravděpodobnost vzniku rizika 
N … závažnost následků rizika  
 
8.2.1 Pravděpodobnost vzniku rizika (P) 
 
Pravděpodobnost vzniku rizika vychází z četnosti vzniku rizikové události v rámci 
posuzovaného systému. Je dáno, že čím déle nebo častěji je zaměstnanec vystaven působení 
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rizikových faktorů, tím je větší pravděpodobnost vzniku rizika. Míra pravděpodobnosti je 
ohodnocena body 1,2 nebo 3 podle možnosti výskytu viz tab. 2. [11] 
 
Tab. 1 Pravděpodobnost vzniku rizika 
Hodnota Pravděpodobnost vzniku rizika 
1 nepravděpodobné – výskyt rizika je téměř nemožný 
2 pravděpodobné – výskyt rizika je možný, ale ne nevyhnutelný 
3 vysoce pravděpodobné – výskyt rizika je častý s trvalým ohrožením 
 
 
8.2.2 Závažnost následků rizika (N) 
 
Závažnost následků rizika vyjadřuje míru poškození zdraví zaměstnanců, ke které může 
dojít vlivem působení nežádoucí události způsobené rizikovými okolnostmi. Závažnosti 
následků je přiřazená bodová hodnota 1,2 nebo 3 podle úrovně rizika viz tab. 3. [11] 
 
Tab. 2 Závažnost následků rizika 
Hodnota Závažnost následků rizika 
1 zanedbatelné – poranění bez pracovní neschopnosti (např. naražení 
ruky, odřeniny, apod.) 
2 významné – poranění si vyžádá hospitalizaci a zpravidla absenci v práci 
(např. zlomenina nohy, ruky) 
3 katastrofické – vážná zranění s trvalými následky nebo poranění končící 
smrtí (např. poškození páteře, úraz hlavy, smrt) 
 
 
8.2.3 Míra rizika (R)  
Výsledná hodnota rizika poškození zdraví, které představuje nebezpečné situace, je 
dána součinem příslušné hodnoty závažnosti následků rizika a pravděpodobnosti vzniku 
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rizika. Vyjadřuje, zda je dané riziko přijatelné nebo zda je nutné přijmout opatření 
k odstranění, či jeho minimalizaci. [11] 
 
Tab. 3 Určení závažnosti rizika podle míry rizika 
Kategorie Míra rizika Závažnost rizika 
I. R v rozsahu 1 – 2 Přijatelné – zanedbatelné, nevyžadující 
bezprostřední ošetření 
II. R v rozsahu 3 – 4 Podmíněně přijatelné – zvýšená pozornost 
III. R v rozsahu 5 – 9 Nepřijatelné – okamžité odstranění 
 
8.2.4 Matice rizik 
Pro větší názornost je vhodné zakreslit rizika vyplývající z jednotlivých nebezpečných 
situací do tzv. matice rizik. Tento způsob zobrazení umožňuje snadno určit priority, kterým 
se je třeba přednostně věnovat při účelné prevenci ohrožení zdraví. Aplikaci matice rizik na 
vyhodnocení všech rizik viz tabulky v příloze.  
 
Tab. 4 Matice rizik 
Pravděpodobnost vzniku rizika 
Závažnost následků rizika 
Zanedbatelné Významné Katastrofické 
1 2 3 
Nepravděpodobné 1 1 2 3 
Pravděpodobné 2 2 4 6 
Vysoce pravděpodobné 3 3 6 9 
 
 Přijatelné riziko – zcela zanedbatelné 
 Podmíněně přijatelné riziko – zvýšená pozornost 




9 Přehled opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
 
Při stanovení opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při montáži bylo vycházeno 
z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 349 
zákoníku práce, interních dokumentů a požadavků společnosti. [5] 
Na základě bodové metody bylo ohodnoceno každé riziko, které může nastat, viz příloha. 
Jednotlivým rizikům byla přiřazena možná pravděpodobnost a závažnost. Výsledná míra rizika 
vyjádřila, zda je riziko přijatelné, podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné. Pro rizika, která vyšla 
jako přijatelná, nebyla potřeba stanovovat další opatření. Případná opatření proto spočívají 
především v zajištění obsluhy zařízení, nebo vykonávání „rizikových“ činností 
kvalifikovanými zaměstnanci, dodržováním předepsaných postupů, návodů výrobce, předpisů 
provozovatele apod.  
Opatření k ochraně zdraví a života zaměstnanců byla stanovena jen pro rizika, která vyšla 
jako podmíněně přijatelná, či nepřijatelná.  
Po vyhodnocení všech rizik bylo zjištěno, že nejvíce rizik spadá do kategorie přijatelných, 
následovala rizika podmíněně přijatelná a nepřijatelná, viz tabulka 6. 
 










V následujících podkapitolách byla po vyhodnocení rizik stanovena opatření, pro rizika 
podmíněně přijatelná a nepřijatelná. Tabulky byly zpracovány tak, aby byly přímo vhodné pro 
okamžité školení zaměstnanců. Proto v nich byla uvedena pouze „riziková“ činnost a stanoveno 
konkrétní opatření, aby zaměstnanci věděli, jak mají pracovat bezpečně. 
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9.1 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
Tab. 6 Popis rizik a opatření při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou 
Popis rizika Opatření  
Pád pracovníka z výšky při montáži 
konstrukcí. 
Používání OOPP proti pádu.  
Pád z volných nezajištěných okrajů staveb. 
Průběžné zajišťování všech volných okrajů 
stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m, 
pomocí 
a) kolektivním zajištěním (ochrannými nebo 
záchytnými konstrukcemi), 
b) osobním zajištěním, 
c)kombinací kolektivního a osobního 
zajištění. 
Pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
místa práce ve výškách. 
Zajištění bezpečných prostředků pro výstupy 
na zvýšená místa stavby.  
Dodržování zákazu seskakování 
z konstrukcí.  
Propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění 
nebo zborcení konstrukcí. 
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky pomocných podlah. 
Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 
podlah a jiných zatímních pomocných 
konstrukcí proti nežádoucímu pohybu a 
správné a souvislé osazení podlahových 
dílců. 
Pád předmětu/materiálu z výšky na 
pracovníka. 
Bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
mimo okraj.  
Zřízení záchytných stříšek nad vstupy do 
objektů. 
Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce.  
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Pád, převrácení, uvolnění osazovaného, 
montovaného prvku dílce konstrukce na 
pracovníka.  
Při osazování dílců vycházet 
z technologického postupu, během postupu 
montážních prací se musí na konstrukci 
průběžně provádět vyztužení, vzepření, 
kotvení a jiná stabilizační zajištění.  
Pád montážníka naražením nebo stržením 
zavěšeným břemenem s následným pádem. 
Není-li možno dosáhnout při dopravě 
břemene k místům montáže jeho klidného 
pohybu, musí být vedeno pomocnými lany.  
Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné 
poloze (poškození krční páteře). 
Správně použití POZ – preventivního 
osobního zajištění (např. upevněním POZ do 
zádového kotvícího kroužku). 
Použití POZ bez tlumiče pádové energie tak, 




















9.2 Práce na lešení  
 
Tab. 7 Popis rizik a opatření při použití lešení 
Popis rizika Opatření  
Pád lešenáře při montáži nebo při demontáži 
jednotlivých prvků lešení. 
Montáž a demontáž lešení mohou provádět 
pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s 
platným lešenářským průkazem) a zdravotní 
způsobilostí.  
Používání osobního zajištění při montáži a 
demontáži lešení.  
Pád při sestupu nebo při výstupu na lešení. 
Zajištění bezpečných prostředků pro výstupy 
na podlahy, vyžadování používání žebříků 
k výstupu a sestupu na lešení.  
Dodržování zákazu seskakování z lešení a 
slézání po konstrukci.  
Pád, překlopení, převrácení pojízdných a 
volně stojících lešení při nezajištění stability 
těchto druhů lešení. 
Používání technicky dokumentovaných 
lešení včetně pojezdových kol opatřených 
zajišťovacím zařízením proti samovolnému 
pohybu.  
Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost 
osob na lešení. 
Pád předmětu a materiálu z lešení na osobu 
z podlahy lešení. 
Bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
lešení mimo okraj.  
Zajišťování volných okrajů podlah lešení, 
zarážkou při podlaze, sítí, plachtou atd. proti 







9.3 Práce na žebříku 
 
Tab. 8 Popis rizik a opatření při používání žebříků 
Popis rizika Opatření  
Pád žebříků, zvrácení žebříku do strany 
s následným pádem pracovníka 
nacházejícího se na žebříku. 
Úprava, vyrovnání nebo zpevnění terénu, 
v případě použití žebříku v měkkém terénu 
podložit podpěry deskami. 
Zajištění žebříků podpěrami pro vyrovnání 
menších nerovností podkladu a vyloučení 
houpání žebříků. 
Nepřetěžovat žebřík. 
Nepoužívat žebřík na volném prostranství při 
rychlosti větru nad 38 km/h. 
Pád osoby ze žebříku. 
Správný postup při výstupu a sestupu na (ze) 
žebříku, v případě zakolísání se alespoň 
jednou rukou přidržet. 
V případě potřeby se zajišťovat na konci 
žebříku osobním jištěním. 
Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě 
stability žebříku při použití žebříku pro práci. 
Žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého 
nářadí. 
Udržovat žebříky v řádném technickém 
stavu. Poškozené žebříky odstranit 
z pracoviště. 
Zákaz pracovat nad sebou a vystupovat a 
sestupovat po žebříku více osobám současně. 
Zákaz vynášení a snášení břemen o 






9.4 Obsluha ručního nářadí  
 
Tab. 9 Popis rizik a opatření při používání ručního nářadí 
Popis rizika (elektrické vrtačky) Opatření  
Dlouhotrvající jednostranné zatížení 
organismu vlivem nevhodné pracovní 
polohy. 
Dodržování správné pracovní polohy. 
Dodržovaní pracovních přestávek. 
Ohrožení zraku – zranění odletujícími částmi 
opracovávaných různých materiálů při práci 
vrtačkami. 
Používání OOPP k ochraně zraku (brýle, 
obličejové štíty). 
Vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a 
smeknutí nářadí a zranění obsluhy, zejména 
rukou a přední části těla. 
Udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu 
(chránit před olejem a mastnotou). 
používat nářadí jen pro práce a účely pro 
které jsou určeny 
Pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku 
apod. 
Omezení práce s nářadím na žebřících. 
Vyloučení práce na vratkých a nestabilních 
konstrukcích, namísto žebříku používat 
bezpečnějších a stabilnějších zařízení 
(plošin, lešení apod.). 
Úraz elektrickým proudem – z principu 
ručního nářadí drženého v rukou vyplývá 
větší nebezpečí úrazu při průchodu 
elektrickým proudu živým organismem. 
Nepoužívání elektrické nářadí určeného pro 
ochranu nulováním nebo zemněním pro práci 
a použití v mokru nebo na kovových 
konstrukcích. 
Provádění předepsané kontroly nářadí na 
pracovišti před zahájením práce a po 
skončení práce s nářadím. 
Vibrace přenášené na ruce, traumatická 
vibrační vazoneuróza při dlouhodobější 
trvalé práci. 
Udržování nářadí v řádném technickém 
stavu. 
Dodržování bezpečnostních klidových 





Popis rizika (elektrické brusky) Opatření  
Pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku 
apod. 
Omezení práce s nářadím na žebřících. 
Vyloučení práce na vratkých a nestabilních 
konstrukcích, namísto žebříku používat 
bezpečnějších a stabilnějších zařízení 
(plošin, lešení apod.). 
Zranění očí a obličeje odletujícími částmi při 
opracovávání různých materiálů 
elektrickými bruskami. 
Používání OOPP k ochraně zraku (brýle, 
obličejové štíty). 
Ohrožení dýchacích cest jemným prachem, 
zaprášení dýchacích cest. 
Používání OOPP na ochranu dýchacích cest 
(dýchací masky, respirátory). 
Vibrace přenášené na ruce, traumatická 
vibrační vazoneuróza při dlouhodobější 
trvalé práci. 
Udržování nářadí v řádném technickém 
stavu. 
Dodržování bezpečnostních klidových 



















9.5 Práce v blízkosti elektrického proudu 
 
Tab. 10 Popis rizik a opatření při úrazu elektrickým proudem 
Popis rizika  Opatření  
Úrazy následkem zasažení pracovníků 
elektrickým proudem. 
Vyloučení činností, při nichž by se pracovník 
vykonávající práce v blízkosti elektrického 
proudu dostal do styku s živými částmi pod 
napětím.  
Úrazy následkem zasažení pracovníků 
elektrickým proudem. 
Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, 
nežádoucí nebo zakázanou manipulací 
pracovníky. 
Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a 
kryty, otvírat přístupy k elektrickým částem, 
vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, 
uzavření. 
Respektovat bezpečnostní sdělení. 
Porušení izolace připojených pohyblivých 
přívodů (prodření, proseknutí a jiného 
mechanického poškození izolace na holý 
vodič) následkem vystavení nebezpečí 
mechanického poškození. 
Vhodné umístění hlavního vypínače, 
umožnění snadné a bezpečné obsluhy a 
ovládání. 
Informování všech zaměstnanců stavby o 
umístění hlavního elektrického rozvaděče a 















9.6 Ruční manipulace s břemeny 
 
Tab. 11 Popis rizik a opatření při ruční manipulaci s břemeny 
Popis rizika  Opatření  
Přetížení a namožení v důsledku zvedání, 
přemisťování a manipulace břemen 
nadměrné velikosti. 
Zvedat břemena pouze do maximální 
povolené hmotnosti (muži 50 kg). 
Pád osoby při chůzi s přenášeným břemenem 
v důsledku zakopnutí o překážku, uklouznutí, 
či podvrtnutí nohy. 
Udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček 
a komunikací v řádném stavu. Poškozené 
povrchy neprodleně odstranit.  
Vhodná pracovní obuv.  
Přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka 
manipulovaným materiálem k podlaze nebo 
k ukládacímu zařízení. 
Předměty, které na sebe při skladování těsně 
doléhají a nemají části umožňující bezpečné 
uchopení, ukládat s využitím prokladů. 
Při ruční manipulaci s těžšími předměty 
používat vhodných pomůcek, ručního nářadí 
(např. kolečkových zvedáků). 
Pád břemene na nohu, naražení břemenem. 
Zajištění pevného uchopení břemene, použití 
uchopovacích držadel, otvorů. 
Vhodná pracovní obuv.  
Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření o 
povrch břemene. 
Úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých 
hrotů a hran. 
Použití rukavic odolných proti 
mechanickému poškození.  
Zablokování krční nebo bederní páteře při 
manipulaci s těžkými břemeny (tahání 
kabelů) poranění vazových a svalových tkání 
prasknutí cév, jiných vnitřních orgánů při 
přetížení organismu těžkým břemenem. 
Dodržovat pokyny pro ruční manipulaci 
získané v rámci školení bezpečnosti práce. 
Nepřekračovat maximální limity dovolené 
pro manipulaci s břemeny. 
Při zvedání břemen se snažit o zapojení co 
největšího počtu svalových skupin a rozložit 
tak váhu břemena. 
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9.7 Svařování (elektrickým obloukem) 
 
Tab. 12 Popis rizik a opatření při svařování 
Popis rizika  Opatření  
Ohrožení zraku odlétnutými jiskrami. Použití OOPP pro ochranu zraku. 
Popálení různých částí těla tzv. žhavým 
rozstřikem jisker. 
Správné provádění svařování. 
Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, 
obličeje i ostatních částí těla. 
Požár, exploze. 
Před zahájením svařování stanovit a 
vyhodnotit možné požární nebezpečí ve 
vztahu k druhu svařování. 
Vybavit svařovací pracoviště hasebními 
prostředky podle charakteru pracoviště a 
použité technologie svařování. 
Zadušení, působení toxických výparů, 
aerosolů, plynů, dýmů, prachů. 
Odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod 
vzduchu. 














9.8 Nakládka a vykládka materiálu 
 
Tab. 13 Popis rizik a opatření při vykládce a nakládce materiálu 
Popis rizika  Opatření  
Uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy na 
manipulačních a ložných plochách. 
Upravit a udržovat podlahové plochy 
ložného prostoru tak, aby nebyly kluzké;  
vhodná pracovní obuv. 
Vhodná pracovní obuv. 
Vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou 
a následný pád břemene na nohu. 
Správně pracovní postupy a úchopy břemene. 
Vhodná pracovní obuv. 
Pád břemene na pracovníka při zvedání a 
ukládání břemene v případě sesutí břemene v 
důsledku jeho vadného upevnění, labilní 
polohy nebo nesprávného způsobu odběru. 
Vhodný způsob uložení a upevnění břemen 
při přepravě, při vykládce z dopravních 
prostředků i při odebírání materiálu 
zajišťující jeho stabilitu. 
Vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se 
na vykládce a nakládce. 
Přejetí, naražení, přitlačení osoby dopravním 
prostředkem. 
Stanovené signály a znamení, tak aby 
nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a 
navádějící osobou. 
Přetížení a namožení v důsledku 
intenzivnějšího zvedání, přemísťování a 
manipulace s břemeny. 
Dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho 
pracovníka. 












9.9 Strojní manipulace s břemeny (jeřáby, zdvihadla) 
 
Tab. 14 Popis rizik a opatření při strojní manipulaci s břemeny (jeřáby) 
Popis rizika  Opatření  
Vznik nepřípustných zatížení na konstrukce 
jeřábu – ztráta stability. 
Nepřetěžování jeřábu (dodržování 
maximální nosnosti jeřábu). 
Zajištění stability autojeřábu, v průběhu 
všech pracovních operací v souladu 
s návodem výrobce.  
Nepříznivé působení zdvihací síly při 
zdvihání nahoru – převrácení autojeřábu. 
Vyloučení náhlého odlehčení (utržení) 
břemene. 
Působení mimořádných větrných podmínek – 
ohrožení stability, převrácení autojeřábu. 
Odstavení jeřábu mimo provoz. 
Porušení a ztráta funkce podpěr – ztráta 
stability, převrácení autojeřábu. 
Zabrzdění podvozku mobilního jeřábu 
parkovací brzdou proti nežádoucímu 
samovolnému pojezdu. 
Provoz nepodepřeného autojeřábu – ztráta 
stability, převrácení autojeřábu při pojíždění 
s břemenem. 
Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným 
břemenem bez podepření respektovat 
podmínky, omezení a opatření stanovené 
výrobcem v návodě. 
S břemenem pojíždět rovnoměrně, malou 
rychlostí tak, aby nedošlo k rozhoupání 
břemene.  
Přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem 
nebo jeho částí k části stavby či jiné pevné 
konstrukci (překážky) a přejetí koly. 
Odstranění překážek ztěžujících manipulaci a 
potřebnou vizuální kontrolu. 
Zajištění dostatečného prostoru a 
skladovacích ploch dle rozměru zvedaného a 
manipulovaného břemene.  
Pád břemene, náraz, zachycení a zasažení 
pracovníka břemenem. 
Zavěšování břemen na nosnou konstrukci 
jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze 




Tab. 15 Popis rizik a opatření při strojní manipulaci s břemeny (zdvihadla) 
Popis rizika  Opatření  
Zasažení osoby, přimáčknutí zdvihací 
plošinou při vstupu osoby do prostoru 
pojezdu plošiny. 
Vyhrazení ochranného pásma plošiny. 
Pád dopravovaného břemene na pracovníka. Dostatečné zajištění břemene při zvedání. 
Zachycení osoby pohybem zdvihací plošiny 
ve střižných místech. 
Nevstupování osob do střižných míst při 


























9.10 Skladování materiálu (v regálech) 
 
Tab. 16 Popis rizik a opatření při skladování materiálu 
Popis rizika  Opatření  
Zřícení a pád regálu.  
Zajištění trvalé stability regálu (regálů 
prázdných, částečně zaplněných i zcela 
zaplněných). 
Podle konstrukce regálu provést jeho 
kotvení, zavětrování. 
Pád břemene na pracovníka, popř. zasažení 
pracovníka břemenem při ukládání a 
vyjímání materiálu z/do regálu.  
Dodržovat zákaz zdržování se v pásmu 
možného nežádoucího pohybu břemene a 
pod břemenem při ukládání materiálu. 






















Ve své práci jsem se zaměřil na proces managementu rizik a jeho analýzu. Hlavním cílem 
bakalářské práce bylo najít všechna rizika, které vznikají při montáži ocelových konstrukcí a 
vytvoření opatření k těmto rizikům, při realizaci konkrétní zakázky. Nejprve jsem položil 
teoretické základy v podobě managementu rizik a postupů při zpracování a vyhodnocování 
rizik. Díky těmto faktům bylo možné detailněji pochopit posuzování rizik, které v sobě zahrnuje 
identifikaci, analýzu a hodnocení rizik.  
Aby bylo možné identifikovat jednotlivá rizika, která vznikají na staveništi v průběhu 
realizace zakázky, bylo nutné nejprve určit jednotlivé pracovní činnosti a úkony.  
Hodnocení rizik bylo dosaženo za pomoci upravené bodové metody VÚBP Praha, jejíž 
velkou předností je poměrně rychlé vyhodnocení rizika, při které hodnotitel využívá své 
subjektivní vlastnosti. Na základě této bodové metody byla vyhodnocena všechna 
identifikovaná rizika a za pomoci matice rizik byla rozdělena do tří skupin na rizika přijatelná, 
podmíněně přijatelná a nepřijatelná.  
Závěrem bylo nutné stanovit opatření k rizikovým činnostem, která byla vyhodnocena jako 
podmíněně přijatelná a nepřijatelná a ke zjištěným rizikům přiřadit správná opatření pro jejich 
minimalizaci nebo úplné odstranění. Na základě vyhodnocení rizik bylo zjištěno, že 
nejkritičtějšími pracemi při montáži ocelových konstrukcí jsou práce ve výškách a strojní 
manipulace s břemeny za pomoci jeřábu, neboť tyto dvě skupiny zahrnuly nejvíce rizik, pro 
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